

DÉPARTEMENT  
DES  
BOUCHES DU RHÔNE

COMMUNE DE MIRAMAS

EXTRAIT  
du REGISTRE des ARRÊTES du MAIRE

N° 101/2023

O B J E T :

Nous, MAIRE de la Commune de MIRAMAS,

Marché 22T006

VU l'article L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales,

« Travaux de réhabilitation et  
d'extension de la salle Pierre  
Tristani - Miramas »

VU la délibération n°27-2020 du Conseil Municipal de Miramas du 10 juin 2020, donnant délégation d'attributions du conseil municipal au Maire,

Lot 2 :

Charpente métallique -Etanchéité --  
Menuiseries extérieures - Serrurerie

VU l'ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant Code de la commande publique,

Avenant n°1

**CONSIDERANT** la décision n°95/22 par laquelle Monsieur le Maire a conclu le marché « Travaux de réhabilitation et d'extension de la salle Pierre Tristani - Miramas - Lot 2 »,

Nature : Décision du Maire prise par  
délégation

**CONSIDERANT** que le marché a été passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert en vertu des articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique,

Matière : Marchés Publics

**CONSIDERANT** que le marché est conclu à compter de sa date de notification à la fin de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA),

**CONSIDERANT** que le marché a été notifié le 21 juin 2022,

**CONSIDERANT** que la passation de l'avenant n°1 est rendue nécessaire du fait du changement de certains travaux sur la charpente métallique du bâtiment suite aux études complémentaires effectuées sur la structure permettant d'éviter le changement des poteaux métalliques existants prévu dans le marché initial,

**CONSIDERANT** que l'avenant n°1 a une incidence financière sur le montant du marché,

**CONSIDERANT** la moins value de -3,14 % par rapport au montant HT du marché initial ne demande pas le passage préalable devant la Commission d'Appel d'Offres,

**DECIDONS**



En exécution des pouvoirs susvisés,

- **DE NOTIFIER** à la société Société d'Activité Métallière, sise 2 rue Copernic, ZI Le Tubé à Istres (13800), l'avenant n°1 impactant de - 50 000,20 € H.T le montant initial du marché public qui passe de 1 589 977,47 € HT à 1 539 977,27 € HT,

- **D'IMPUTER** ce crédit afférent au marché sur le budget de la commune de Miramas, chapitre et article correspondants.

Madame La Directrice Générale des Services et Madame la Comptable Publique, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à Miramas, le 19/06/13

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de la date de publication

le : 03/07/23

Le Maire

Frédéric VIGOUROUX



Conformément à l'article R421-5 du Code de Justice Administrative, le présent acte pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le cas échéant, la saisine pourra notamment s'effectuer par voie de dématérialisation depuis le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)



## MARCHE N° 22T006

Travaux de Réhabilitation et d'Extension de la Salle Pierre Tristani -  
MIRAMASLOT N° 2 : CHARPENTE METALLIQUE – ETANCHEITE –  
MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE

## AVENANT N° 1

## A - Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE MIRAMAS représentée par son Maire en exercice, Monsieur VIGOUROUX  
HOTEL DE VILLE – Place Jean-Jaurès – 13140 MIRAMAS

## B - Identification du titulaire du marché public

SOCIETE D'ACTIVITE METALLIERE (SAM)  
(Mandataire du Groupement SAM / CMA / FACE MEDITERRANEE)  
ZI Le Tubé – 2 Rue Copernic – 13800 ISTRES  
c.aventin@sam-alu.fr / Tel 04 42 55 29 48

## C - Objet du marché public

Objet du marché public :

TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA SALLE PIERRE TRISTANI  
Lot n° 02 : Charpente Métallique – Etanchéité – Menuiseries Extérieures - Serrurerie

Référence du marché public : 22T006

Date de la notification du marché public : 21/06/2022

Durée d'exécution du marché public : Le délai global d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 29 mois,  
dont 2 mois de préparation de chantier (selon les OS n° 01 & 02)

Montant du marché relatif au lot n°02 :

▪ Montant du marché HT : 1 589 977,47 €

Se répartissant comme suit :

- Lot 02A – Charpente Métallique	529 941,20 € / CMA
- Lot 02B - Etanchéité	312 984,87 € / FACE MEDITERRANEE
- Lot 02C – Menuiseries Extérieures	644 988,00 € / SAM ALU
- Lot 02D – Serrurerie	102 063,40 € / SAM ALU
▪ Taux de la TVA : 20%	317 995,49 €
▪ Montant du marché TTC :	1 907 972,96 €

## D - Objet de l'avenant.

n Modifications introduites par le présent avenant :

Les modifications introduites sont détaillées dans le document intitulé « Fiche de travaux modificatifs 04 » validé par la maîtrise d'oeuvre et annexé au présent avenant.

Ces modifications concernent :

- la conservation des poteaux métalliques existants,
- le déplombage des structures métalliques existantes par hydro-décapage et sablage,
- la mise en peinture des éléments conservés.

Dans ce cadre, le CCTP du Lot 2A-CHARPENTE METALLIQUE se trouve modifié ainsi que la DPGF initiale du Lot 2B-CHARPENTE METALLIQUE et les plans.

Le CCTP, la DPGF et les plans modifiés suite à Avenant 1 annulent et remplacent les documents initiaux.

Les clauses du marché initial demeurent applicables, dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

### 1. Lot 02A – CHARPENTE METALLIQUE

**Montant moins-value : - 50 000,20 € HT**

Le présent avenant intègre ces éléments pour un montant de - 50 000,20 €HT, conformément à l'article R2194-2 et suivants du Code de la Commande Publique, soit une diminution de -3.14 % par rapport au montant initial du marché.

n Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public

	NON	OUI
▪ Montant HT initial du marché :		<b>1 589 977,47 €</b>
▪ Montant HT de l'Avenant n° 1 :		- 50 000,20 €
▪ Montant HT du marché après Avenant 1 :		<b>1 539 977,27 €</b>
▪ Montant de la TVA : 20 %		307 995,45 €
▪ Montant TTC du marché après Avenant 1 :		<b>1 847 972,72 €</b>

- % d'écart introduit par l'avenant : - 3,14 %

Nouveau montant du marché public :

- Nouveau Montant du marché HT : **1 539 977,27 €**

Se répartissant comme suit :

- Lot 02A – Charpente Métallique	479 941,00 € / CMA
- Lot 02B - Etanchéité	312 984,87 € / FACE MEDITERRANEE
- Lot 02C – Menuiseries Extérieures	644 988,00 € / SAM ALU
- Lot 02D – Serrurerie	102 063,40 € / SAM ALU
▪ Taux de la TVA : 20%	307 995,45 €
▪ Montant du marché TTC	<b>1 847 972,72 €</b>

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A Miramas, le 19/06/13



Fidèle Vigouroux

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

*« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »*

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE MIRAMAS (13)

Utilisateur : wspastell wspastell

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>D2023_101</b>
Objet :	<b>Avenant 1 - Marché 22T006 "Travaux de réhabilitation et d'extension de la salle Pierre Tristani - Miramas" LOT 2 : Charpente métallique - Étanchéité - Menuiserie extérieures - Serrurerie - Montant de l'avenant : Moins-value de 50 000,20 euros HT - Marché passé en appel d'offres en vertu des articles L. 2124-2, R.2124-2 1°, R.2161-2 à 161-5 du code de la Commande Publique</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-19 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Contrats, conventions et avenants
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	013-211300637-20230619-D2023_101-CC
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 013-211300637-20230619-D2023_101-CC-1-1_0.xml	text/xml	1.7 Ko
<b>Document principal (Document contractuel)</b> Nom original : D__c avt 1 lot 2.pdf Nom métier : 99_DC-013-211300637-20230619-D2023_101-CC-1-1_1.pdf	application/pdf	64.1 Ko
<b>Annexe (Modification du contrat)</b> Nom original : AVENANT 1 LOT 2 22T006.pdf Nom métier : 10_AV-013-211300637-20230619-D2023_101-CC-1-1_2.pdf	application/pdf	133.7 Ko
<b>Annexe (Cahier des clauses techniques particulières)</b> Nom original : CCTP modifi__ suite avt 1.pdf	application/pdf	460.4 Ko



Nom métier :

11\_TP-013-211300637-20230619-D2023\_101-CC-1-1\_3.pdf

**Document principal (Document contractuel)**

application/pdf 131.6 Ko

Nom original : DPGF modifi\_\_e suite avt 1.pdf

Nom métier :

99\_DC-013-211300637-20230619-D2023\_101-CC-1-1\_4.pdf

**Document principal (Document contractuel)**

application/pdf 420.1 Ko

Nom original : Plan modifi\_\_ suite avt 1.pdf

Nom métier :

99\_DC-013-211300637-20230619-D2023\_101-CC-1-1\_5.pdf

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	3 juillet 2023 à 14h26min38s	Dépôt initial
En attente de transmission	3 juillet 2023 à 14h26min40s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	3 juillet 2023 à 14h26min42s	Transmis au MI
Acquittement reçu	3 juillet 2023 à 14h26min47s	Reçu par le MI le 2023-07-03

